



Prefeitura Municipal de Carnaubais
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBRA: Reforma da Escola Municipal Abel Alberto da Fonseca

DATA: 06 de maio de 2021

CIDADE: Carnaubais/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR-R\$	(%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
0.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 125,29	0,20%	R\$ 31,32	R\$ 31,32	R\$ 31,32	R\$ 31,32
0.2	PISOS	R\$ 3.639,72	5,88%	R\$ 909,93	R\$ 909,93	R\$ 909,93	R\$ 909,93
0.3	ALVENARIA	R\$ 1.214,12	1,96%	R\$ 303,53	R\$ 303,53	R\$ 303,53	R\$ 303,53
0.4	COBERTURA	R\$ 3.109,92	5,02%	R\$ 777,48	R\$ 777,48	R\$ 777,48	R\$ 777,48
0.5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 1.525,14	2,46%	R\$ 381,29	R\$ 381,29	R\$ 381,29	R\$ 381,29
0.6	PINTURA	R\$ 39.566,71	63,91%	R\$ 9.891,68	R\$ 9.891,68	R\$ 9.891,68	R\$ 9.891,68
0.7	ESQUADRIAS	R\$ 5.019,78	8,11%	R\$ 1.254,95	R\$ 1.254,95	R\$ 1.254,95	R\$ 1.254,95
0.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.093,90	5,00%	R\$ 773,48	R\$ 773,48	R\$ 773,48	R\$ 773,48
0.9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.617,49	7,46%	R\$ 1.154,37	R\$ 1.154,37	R\$ 1.154,37	R\$ 1.154,37
TOTALS SIMPLES		R\$ 61.912,07	100,00%	R\$ 15.478,02	R\$ 15.478,02	R\$ 15.478,02	R\$ 15.478,02
TOTALS ACUMULADOS		XXXXX	XXXXX	R\$ 15.478,02	R\$ 30.956,04	R\$ 46.434,05	R\$ 61.912,07

João Batista Marques Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 201788247-1

Prefeitura Municipal de Carnaubais

Obra: **Manutenção das Escolas Municipais do Município de Carnaubais/RN**

Preço base: Sinapi junho com desoneração/2020

BDI : 25,92 %

Planilha Orçamentária

10			ESCOLAS MUNICIPAIS	un	1,00			314.899,06
----	--	--	--------------------	----	------	--	--	------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-------	--------	----------------	----------------	-------------

1.0			MANUTENÇÃO					314.899,06
1.1			ESCOLA MUNICIPAL ABEL ALBERTO DA FONSECA					61.912,08
1.2			ESCOLA MUNICIPAL MARIANO BARBOSA					13.897,18
1.3			CEMEI					98.792,72
1.4			ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GREGÓRIO BEZERRA					19.891,36
1.5			ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE OLIVEIRA					13.818,01
1.6			ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA IZABEL					26.742,63
1.7			ESCOLA MUNICIPAL GALDINO MENEZES					16.641,34
1.8			ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA					63.203,74
Subtotal item 1.0								314.899,06
Custo TOTAL com BDI incluso								314.899,06

João Batista Marques Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREARN 211788247-1